

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 263 ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, oraz określa się termin ich ostatecznego zakończenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. 12. 2021r.

Leontyna Przewoźnik-Grzegorzyn
radca prawny

R - ZG/321

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2021 r.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Budowa dróg - ulice Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	183 585,00	30.06.2022
2.	Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	160 720,00	30.06.2022
3.	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej	103 873,50	30.06.2022
4.	Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu	42 127,50	30.06.2022
5.	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Piaskowa - ul. Południowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	18 450,00	30.06.2022
6.	Budowa linii oświetleniowej w Kijach (Lochowo). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	17 712,00	30.06.2022
	Razem:	526 468,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2021 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	nazwa zadania	w tym		Termin realizacji
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM					0,00	526 468,00	
600			Transport i łączność		0,00	448 178,50	
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	448 178,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	183 585,00	30.06.2022
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	160 720,00	30.06.2022
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	103 873,50	30.06.2022
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	42 127,50	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	42 127,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	Budowa przydomowej oczyszczalni dla	0,00	42 127,50	30.06.2022

			budżetowych	budynku gminnego w Głoguszu			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	36 162,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	36 162,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Piaskowa - ul. Południowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	18 450,00	30.06.2022
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa linii oświetleniowej w Kijach (Łochowo). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	17 712,00	30.06.2022

UZASADNIENIE

1) Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa - etap: opracowanie dokumentacji projektowej

Plan wydatków w roku 2021 – 195 000,- zł.,

z tego plan wydatków z 2021 r. do realizacji w roku 2022 – 183 585 zł

Ostateczny termin realizacji do 30.06.2022 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021 – 2032,

Uzasadnienie:

Prace projektowe na podstawie umowy zawartej 12.08.2020 r. realizuje Pan Mariusz Olkisz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: *Biuro Projektowo-Realizacyjne OLPRO Mariusz Olkisz*, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3. Prace projektowe są zaawansowane, jednak w trakcie ich realizacji Wykonawca napotkał na utrudnienia uniemożliwiające realizację zadania w terminie określonym w umowie. Zasadniczymi powodami uniemożliwiającymi realizację zadania w terminie umownym były:

a) wpływ epidemii COVID na prace projektowe:

Panująca epidemia dotknęła firmę - w okresie od 27.10.2020 r. do 14.02.2021 r. kwarantannie podlegało dwóch pracowników (z czego jeden dwukrotnie) zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji przedmiotowych prac projektowych tj.: sprawdzający w branży drogowej (absencja 22 dni) oraz sprawdzający w branży sanitarnej (absencja łącznie 35 dni). W związku z chorobą wyżej wymienionych pracowników, mając na uwadze zdrowie pozostałych pracowników firmy, w celu zapobiegania dalszego rozprzestrzeniania się epidemii, podjęto decyzję o wprowadzeniu zdalnego trybu pracy okresie od 02.11+30.11.2020 r.; niestety uniemożliwiło to wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, wielkoformatowych drukarek i skanerów), co w znacznym stopniu ograniczyło wydajność pracy pracowni projektowej i przełożyło się na opóźnienie w realizacji prac projektowych;

b) konieczność rozszerzenia zakresu opracowania i wynikające z tego konsekwencje:

Zgodnie z SIWZ stanowiącym załącznik do umowy, inwestycja swoim zakresem powinna obejmować budowę dróg usytuowanych na 13 działkach tj. : 256, 208/11, 208/33, 208/39, 259/1, 206/13, 259/2, 207/2, 257/2, 214/17, 214/3, 329/9, 220/9 obręb Brzezie k. Sulechowa. W wyniku prowadzonych prac projektowych oraz uzgodnień dokonanych z Zamawiającym ustalono, że w celu realizacji przedmiotowej inwestycji konieczne jest rozszerzenie jej zakresu do 25 działek tj. działek nr: 113, 116/10, 116/24, 116/35, 136/11, 136/15, 206/7, 206/10, 208/38, 209, 212/11, 213/6, 214/4, 214/8, 217/4, 220/3, 220/4, 253/3, 257/3, 261/3, 261/4, 316, 317, 319, 741 - obręb Brzezie k. Sulechowa. Rozszerzenie zakresu inwestycji następowało sukcesywnie wraz z postępem prac projektowych i wynikało z następujących przyczyn:

➤ zmiana geometrii skrzyżowania ulic Chełmońskiego, Fałata, Matejki:

Podczas spotkania, które odbyło się w dniu 21.10.2020 r. ustalono, że należy zmienić usytuowanie w planie istniejącej jezdni ulicy Fałata w taki sposób, aby oś ulicy Fałata pokrywała się z osią ulicy Matejki będącej przedmiotem opracowania określonym w SWZ: zmiana ta wprowadziła potrzebę objęcia zakresem dokumentacji również ulicy nie wskazanej w przedmiocie zamówienia. a co za tym idzie konieczne stało się rozszerzenie zakresu mapy do celów projektowych. W celu spełnienia oczekiwań Zamawiającego konieczne stało się wprowadzenie zmian do opracowanej już geometrii ulicy Matejki w zakresie umożliwiającym połączenie się osi wskazanych wyżej ulic.

➤ budowa zbiornika na działce nr 209:

Po dokonaniu analizy możliwości odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego w obrębie ulic Chełmońskiego, Matejki i Malczewskiego ustalono, że konieczna będzie budowa zbiornika retencyjnego na

działce nr 209, która nie była objęta zakresem inwestycji wskazanym w SWZ, o czym Zamawiający został poinformowany podczas spotkania które odbyło się w dniu 21.10.2020 r. Po wykonaniu projektu zbiornika, w czasie spotkania z Zamawiającym ustalono również, że do odprowadzenia wód opadowych z ul. Malczewskiego należy zaprojektować kanalizację deszczową na działce nr 209, po trasie drogi przewidzianej w obowiązującym MPZP, co z kolei wiązało się z wykonaniem dodatkowych prac projektowych związanych z opracowaniem koncepcji połączenia ul. Malczewskiego z ul. Matejki. Projekt budowy przedmiotowego zbiornika i drogi łączącej ul. Malczewskiego z ul. Matejki wiązał się z koniecznością rozszerzenia zakresu mapy do celów projektowych oraz z koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych nie przewidzianych na etapie składania oferty.

➤ rozszerzenie zakresu prac związanych z przebudowa rowów odwadniających:

Podczas spotkania z Zamawiającym które odbyło się w dniu 21.10.2020 roku ustalono, że wody opadowe z przedmiotowej inwestycji docelowo należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Wańkowicza (przy zachowaniu retencji kanałowej) oraz do istniejącego rowu gminnego biegnącego od ulicy Matejki do ulicy Wańkowicza i dalej do Sulechówki. Po wykonaniu uzupełniających pomiarów geodezyjnych okazało się, że istniejące ukształtowanie rowów i przepustu zlokalizowanego pod ulicą Wańkowicza uniemożliwia realizację założeń ustalonych w dniu 21.10.2020 roku, o czym poinformowany został Zamawiający.

Aby skutecznie odprowadzić wody opadowe, konieczne było kolejne rozszerzenie zakresu mapy do celów projektowych o działkę nr 317 w celu potwierdzenia, że konserwacja rowu na odcinku od ulicy Matejki do działki nr 319 zapewni skuteczne wyprowadzenie wody opadowej do Sulechówki. Opisane okoliczności wymagały kolejnego rozszerzenia zakresu mapy do celów projektowych oraz wykonania dodatkowych prac projektowych nie przewidzianych na etapie składania oferty.

➤ budowa kanalizacji deszczowej na działce prywatnej nr 220/4:

Po wykonaniu projektu branży sanitarnej poprzedzonego projektem branży drogowej ustalono, że ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu nie będzie fizycznej możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych z części ulicy Wyspiańskiego. Podczas spotkania z Zamawiającym w dniu 05.03.2021 roku, omówiono zaistniały problem i możliwości jego rozwiązania tj. budowa sieci tłocznej lub przeprowadzenie kanalizacji przez działkę prywatną. Zamawiający podjął decyzję, że należy zaprojektować odcinek kanalizacji deszczowej na działce nr 220/4 (działka prywatna), który pełnił będzie rolę połączenia kanału w ulicy Wyspiańskiego z istniejącym rowem na działce nr 316. Ustalono, że kanał na przedmiotowej działce należy wybudować na zasadzie zajęcia stałego (procedura ZRID), a następnie na części działki ustalona zostanie tzw. służebność zapewniająca dostęp do przedmiotowego kanału służbom miejskim.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że ostateczny zakres inwestycji określony został dopiero w dniu 05.03.2021 r. i zakres ten odbiega od pierwotnie przyjętego. Ponieważ do dnia 05.03.2021 r. nie można było w sposób ostateczny wskazać zakresu robót i numerów działek, które będą objęte inwestycją, tym samym nie było też możliwości wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

O wydanie ww. decyzji Wykonawca wystąpił w dniu 15.03.2021 r. czyli niezwłocznie po wprowadzeniu korekt wynikających z treści ustaleń poczynionych w dniu 05.03.2021 r. Dopiero po wydaniu decyzji środowiskowej możliwe było wystąpienie z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca złożył ww. wniosek 31.08.2021 r. (zarejestrowany 02.09.2021 r.). Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych „Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie”, jednak pomimo monitów do chwili obecnej

przedmiotowe pozwolenie nie zostało wydane, co uniemożliwia złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Zgodnie z art. 11a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni dnia złożenia wniosku.

Wobec powyższego nie będzie możliwe zakończenie przedmiotowego zadania w bieżącym roku budżetowym.

2) Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach - etap: opracowanie dokumentacji projektowej

Plan wydatków w roku 2021 – 205 000,- zł.,

z tego plan wydatków z 2021 r. do realizacji w roku 2022 – 160 720,00 zł

Ostateczny termin realizacji do 30.06.2022 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021 – 2032,

Uzasadnienie:

Prace projektowe na podstawie umowy zawartej 23.12.2020 r. realizuje Pan Andrzej Makaryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Inwestycji „BGWprojekt”, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Handlowej 26.

Prace projektowe są na ukończeniu, jednak Wykonawca nie może złożyć wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) ponieważ oczekuje na wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca wysłał wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze o wydanie ww. decyzji 14.07.2021 r. (data wpływu 16.07.2021 r.).

Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych „Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni dnia złożenia wniosku o jej wydanie”, jednak pomimo monitów do chwili obecnej przedmiotowe pozwolenie nie zostało wydane. Brak pozwolenia wodnoprawnego uniemożliwia Wykonawcy wystąpienie do organu administracji architektoniczno-budowlanej o pozwolenie na budowę w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID).

Zgodnie z art. 11a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni dnia złożenia wniosku.

Biorąc pod uwagę powyższe nie będzie możliwe zakończenie przedmiotowego zadania w bieżącym roku budżetowym.

3) Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa - etap: opracowanie dokumentacji projektowej

Plan wydatków w roku 2021 – 150 000,00 zł.,

z tego plan wydatków z 2021 r. do realizacji w roku 2022 – 103 873,50 zł

Ostateczny termin realizacji do 30.06.2022 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021 – 2032,

Uzasadnienie:

Prace projektowe na podstawie umowy zawartej 01.12.2020 r. realizuje Pan Andrzej Makaryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Inwestycji „BGWprojekt”, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Handlowej 26.

Prace projektowe są na ukończeniu, jednak Wykonawca nie może złożyć wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) ponieważ oczekuje na wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca wysłał wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze o wydanie ww. decyzji w dniu 23.08.2021 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych „Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni dnia złożenia wniosku o jej wydanie”, jednak pomimo monitów do chwili obecnej przedmiotowe pozwolenie nie zostało wydane. Brak pozwolenia wodnoprawnego uniemożliwia Wykonawcy wystąpienie do organu administracji architektoniczno-budowlanej o pozwolenie na budowę w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID).

Zgodnie z art. 11a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni dnia złożenia wniosku.

Biorąc pod uwagę powyższe nie będzie możliwe zakończenie przedmiotowego zadania w bieżącym roku budżetowym.

4) Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu.

10 czerwca 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane przydomowej oczyszczalni z firmą BAMAR TECH z Berzyny gm. Wolsztyn.

W związku z przedłużającym się postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Zielonej Górze, wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia robót budowlanych do dnia 30.06.2022 r.

5) Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Piaskowa - ul. Południowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

6) Budowa linii oświetleniowej w Kijach (Łochowo). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Ww. zadania nie mogą być zrealizowane do końca 2021 roku z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Zielonej Górze.

SKARBNIK GMINY
Marta Fajula
Marta Fajula