

## AUTOPOPRAWKI BURMISTRZA SULECHOWA

### do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

W wykazie wydatków niewygasających (zał. nr 1) i planie finansowym (zał. nr 2) dodaje się następujące zadania:

- 1. Budowa miejsc postojowych na dz. 435/49 i 435/32. Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 149.000,00 zł.**

Przed wykonaniem zadania, należy przeprowadzić badania archeologiczne, na które na dzień 12.12.2022 r. nie została wydane pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wniosek złożono 7.11.2022 r.). Z uwagi na powyższe, oraz krótki okres do zakończenia roku budżetowego nie jest możliwe wykonanie tego zadania do dnia 31.12.2022 r.

- 2. Opracowanie Gminnej ewidencji zabytków. Dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 – 19.106,00 zł.**

W związku z przedłużającymi się rozmowami z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie listy zabytków jakie powinny się znaleźć w GEZ. Aktualną listę obiektów zabytkowych otrzymano 5 grudnia br. i są na niej dodatkowe obiekty, które teraz wymagają dodatkowej wizji w terenie oraz opracowania kart obiektu. W związku z powyższym nie jest możliwe wykonania zadania do dnia 31.12.2022 r.

- 3. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sulechów. Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300 – 108.670,50 zł.**

Podczas wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu wpłynęło 13 uwag od osób zainteresowanych. Zdaniem wykonawcy są to znaczące zmiany i z tego powodu wymaga ponownych uzgodnień. W związku z powyższym nie jest możliwe wykonania zadania do dnia 31.12.2022 r.

- 4. Przebudowa podwórka położonego przy ul. Magazynowej w Sulechowie. Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 83.640,00 zł**

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (śnieg oraz ujemne temperatury) uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z ich technologią. Przy ujemnych temperaturach nie będą uzyskane właściwe zagęszczenia poszczególnych warstw konstrukcyjnych, co przeloży się na wadliwe wykonanie zadania.

Dla wszystkich 4 zadań ustala się ostateczny termin realizacji do dnia 30.06.2023 r.

BURMISTRZ  
Wojciech Sołtys