

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa
do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2025

W wykazie wydatków i w planie finansowym dodaje się dodatkowo:

1. Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, zadanie: Budowa parking przy Parku Sulecha. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej – w kwocie 70 110,00 zł

Prace projektowe na podstawie umowy IZD.7013.21.2025 z 23.06.2025 r. realizuje Paweł Ratuś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa "PROGAMP" Paweł Ratuś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przylep-Gronowa 3, za kwotę ryczałtową 70 110,00 zł. Umowny termin zakończenia prac projektowych ustalono do 19.12.2025 r. Prace projektowe zostały zakończone i projektant 14.11.2025 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W dniu 28.11.2025 r. o godz. 15:28 wpłynęło za pośrednictwem e-doręczeń wezwanie do uzupełnienia wniosku poprzez dostarczenie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu stanowiącego grunty pod rowami oraz grunty orne (ozn. RIVb) oraz kompletnej decyzji Powiatowego Konserwatora Zabytków udzielającą pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 I 2164.

Wykonawca dysponuje kompletną decyzją Powiatowego Konserwatora Zabytków (do wniosku o pozwolenie na budowę dołączono kopię tego dokumentu), natomiast wniosek o zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej został złożony w Starostwie Powiatowym w dniu 04.12.2025 r. jednak biorąc pod uwagę czas, jaki będzie niezbędny na wydanie ww. decyzji nie będzie możliwe zakończenie i rozliczenie przedmiotowego zadania w bieżącym roku budżetowym.

2. Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, zadanie: Budowa parkingu na ul. Południowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej – w kwocie 61 500,00 zł

Prace projektowe na podstawie umowy IZD.7013.20.2025 z 23.06.2025 r. realizuje Paweł Ratuś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa "PROGAMP" Paweł Ratuś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przylep-Gronowa 3, za kwotę ryczałtową 61 500,00 zł. Umowny termin zakończenia prac projektowych ustalono do 19.12.2025 r. Prace projektowe zostały zakończone i projektant 14.11.2025 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Według informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze złożone dokumenty nie zostały jeszcze zweryfikowane – prawdopodobnie nastąpi to w drugim tygodniu grudnia. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe jeszcze bieżącym roku jednak tylko pod warunkiem, że złożone dokumenty nie będą obarczone żadnymi uchybieniami. Wobec powyższego prawdopodobieństwo zakończenia i rozliczenia przedmiotowego zadania w bieżącym roku budżetowym jest znikome.

Oba zadania ostateczny termin realizacji 30.06.2026 r.

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

